Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Мурманской области за 2019 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.
В соответствии с пунктом 6.12 Порядка ответственные исполнители государственной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы, ежегодно не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, формируют годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ и направляют их в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области и размещают на своих официальных сайтах в сети Интернет.
Как и в предыдущие годы значительная часть представленных отчетов не соответствовала требованиям Порядка к составу разделов текстовой части отчета и приложений к нему, а также выполнена с нарушениями методики оценки эффективности государственных программ, установленной Порядком. По отдельным государственным программам предоставлены недостоверные или ошибочные данные о фактических объемах израсходованных средств, результатах реализации мероприятий и значениях показателей. 
1. Уровень достижения показателей
 Всего по 16 государственным программам в 2019 году был предусмотрен к достижению 531 показатель (в 2018 году - 534, в 2017 году – 542, в 2016 году – 515), из которых (Рисунок 1):
· имеют высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) – 365 (68,7% от общего числа показателей);
· значительно перевыполнены (более 150%) – 39 (7,4%);
· имеют среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%) – 67 (12,6%);
· имеют низкую степень достижения (ниже 85%) – 28 (5,3%).
По причине отсутствия фактических значений на момент подготовки доклада по 32 показателям указаны предварительные или оценочные данные (не участвуют в оценке).
Основными причинами низкой или средней степени достижения показателей являются невыполнение в установленные сроки соответствующих мероприятий, изменение параметров, используемых в расчете показателей государственных программ, влияние на которые в рамках государственных программ отсутствует или мало (внешние факторы), изменение методик расчета показателей, некорректное установление плановых значений отдельных показателей. 
Сведения о достижении значений показателей государственных программ Мурманской области за 2019 год приведены в приложении №1.



Рисунок 1

В результате анализа динамики значений показателей по сравнению с 2018 годом установлено, что только по 205 показателям отмечается улучшение значений (45,1% из 455 показателей, по которым оценивается динамика), у 154 показателей (33,8%) значения сохранились на уровне 2018 года (в диапазоне от 99 до 101%), по 96 показателям (21,1%) значения ухудшились (Рисунок 2).
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2. Реализация мероприятий
По всем государственным программам в 2019 году планировалось выполнить 1149 мероприятий (Рисунок 3), из них в полном объеме выполнено 935 мероприятий (81,4 %), частично – 152 (13,2%), не выполнено – 62 (5,4%).


Рисунок 3


Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме и (или) с нарушением плановых сроков являются: 
- позднее заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в связи с длительностью конкурсных процедур;
- нарушения исполнителями (подрядчиками) условий заключенных контрактов, отсутствие инвесторов;
- заявительный характер мероприятий по предоставлению государственных услуг и мер социальной поддержки населению;
- удорожание мероприятий, недостаточность или позднее поступление финансирования;
- внешние факторы, на которые невозможно оказать влияние в рамках государственных программ.
Сведения о ходе исполнения мероприятий государственных программ за 2019 год представлены в разрезе подпрограмм в приложении № 2.

3. Объекты капитального строительства
По состоянию на конец 2019 года в рамках 9 государственных программ предусматривались строительные и проектно-изыскательские работы на 41 объекте с финансированием в объеме 2 607,7 млн. рублей (приложение № 3). Плановый объем бюджетных средств увеличился на 58,1% по сравнению с 2018 годом (1 649 млн. рублей), в основном за счет средств, предусмотренных на строительство образовательных учреждений, спортивных и культурных объектов.
В связи со значительным увеличением в 2019 году объема предусмотренных бюджетных ассигнований можно отметить и рост объема фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ (в 2019 году – 1 828,6 млн. рублей, или 70,1 %, в 2018 году – 1 012,7 млн. рублей или 61,4 %).
За счет средств областного бюджета выполнены работы на сумму 1 122,8 млн. рублей из запланированных 1 429,1 млн. рублей (в 2018 году – 653,5 из 999,8 млн. рублей). Объем выполненных работ за счет ассигнований из федерального бюджета составил 530,8 млн. рублей при плане 707,7 млн. рублей (в 2018 году – 35,5 при плане 98,9 млн. рублей). За счет средств местных бюджетов выполнено работ на сумму 169 млн. рублей из 217,7 млн. рублей запланированных (в 2018 году – 58 из 84,5 млн. рублей). Значительная часть средств израсходована на строительство объектов спортивной инфраструктуры: за счет средств областного бюджета – 501,8 млн. рублей (44,7 % от общего объема), за счет средств федерального бюджета - 271,5 млн. рублей (51,2% от общего объема), за счет средств местного бюджета – 73,1 млн. рублей (43,2 % от общего объема).
На ряде объектов продолжались работы за счет средств, не освоенных в предыдущие годы (выполнение составило 55,2 млн. рублей).
Всего в 2019 году завершены работы на 11 объектах. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 9 объектов:
· детские сады в г. Полярный ЗАТО Александровск, в ЗАТО г. Североморск, в п. Печенга Печенгского района;
· межшкольный стадион в г. Мурманске (первый этап) (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 13.03.2020);
· физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори;
· спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием в г. Кировске;
· комплекс сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный;
· автоматизированные модульные угольные котельные в н.п. Белое море и н.п. Лейпи; 
· участок проезда (моста) в н.п. Североморск-3.
Кроме того, введены 2 объекта, разрешение на ввод в эксплуатацию которых не требовалось: межшкольный стадион в г. Мурманске (второй этап), а также поле с искусственным покрытием для мини-футбола в селе Тулома.
Работы с отставанием от графика осуществлялись на 16 объектах (Рисунок 4). Основными причинами отставания являлись: невыполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств, выявление необходимости проведения дополнительных работ в ходе строительства объектов.
В 2019 году не выполнялись работы по 3 объектам:
· не осуществлялось строительство пожарного водоема (резервуара) на горнолыжном комплексе ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту» в связи с несостоявшимся аукционом ввиду отсутствия заявок подрядчиков;
· не завершены работы по вводу в эксплуатацию системы централизованного теплоснабжения н.п. Зеленоборский Кандалакшского района в связи с продолжающимся поиском инвестора;
· вследствие отсутствия инвестора не выполнялись работы по реконструкции системы централизованного теплоснабжения микрорайона Лесозавод г.п. Кандалакша.
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4. Финансирование
По состоянию на конец 2019 года общий объем финансирования, запланированный на реализацию 16 государственных программ, составил 98,5 млрд. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 71 млрд. рублей.
Плановые объемы софинансирования мероприятий государственных программ за счет средств федерального бюджета возросли с 6,4 млрд. рублей в 2018 году до 9,2 млрд. рублей в 2019 году (на 43,8%), что во многом обусловлено началом реализации региональных проектов, исполняемых в рамках национальных проектов (ключевой прирост обеспечило увеличение федерального финансирования, выделяемого в сферах развития здравоохранения и дорожной сети), а также ростом финансирования на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.
Фактическое исполнение на 31 декабря 2019 года составило 95 млрд. рублей – 96,5% от запланированных на год объемов (таблица 1). 
По сравнению с результатами 2018 года степень освоения предусмотренных объемов финансовых средств сократилась на 0,3 п.п., в том числе за счет снижения уровня освоения средств МБ - на 21,6 п.п., ОБ - на 0,6 п.п., ВБС - на 0,5 п.п. Уровень освоения средств ФБ увеличился на 5,4 п.п.
В отношении низкого уровня освоения средств МБ: общий объем неосвоенных средств составил 230,7 млн. руб. в основном за счет неосвоения средств по ГП «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» в основном (287,2 млн. руб. (меньше общего объема неосвоенных средств МБ, т.к. по некоторым государственным программам сложилось перевыполнение по МБ)) в основном в части мероприятия по обеспечению комплексного благоустройства территорий муниципальных образований (несоблюдение подрядчиками условий договоров, отсутствие проектной документации на ряд объектов из-за несостоявшихся аукционов и др.). 

Таблица 1
	Всего по государственным программам
	Запланировано на год, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Степень освоения средств

	Всего за 2019 год, в т.ч.:
	98 506,4
	94 997,3
	96,4%

	ОБ
	71 034,7

	68 823,7

	96,9%

	ФБ
	9 202,7
	8 686,8
	94,4%

	МБ
	798,8
	568,1
	71,1%

	ВБС
	17 470,1
	16 918,7
	96,8%

	Всего за 2018 год, в т.ч:
	84 070, 4
	81 344,9
	96,7%

	ОБ
	58 089,1 
	56 612,5 
	97,5%

	ФБ
	6 400,7
	5 699,2
	89,0%

	МБ
	767,3
	711,3
	92,7%

	ВБС
	18 813,3
	18 311,8
	97,3%



В 2019 году подавляющая часть от общего объема расходов (84,4%) приходится на 5 программ: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Обеспечение комфортной среды проживания населения», «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами». По четырем из них отмечается высокая степень освоения предусмотренных средств по всем источникам (не менее 95%) (Рисунок 5).
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Рисунок 5

* По ряду мероприятий в Плане реализации ГП «Образование» по состоянию на 31.12.2019 не учтены средства, добавленные в уточнение бюджета, в связи с чем касса превысила плановые значения
На реализацию оставшихся 11 программ в 2019 году израсходовано 14,8 млрд рублей, при этом средняя степень освоения средств по указанным программам составила 91,3% (Рисунок 6).

Рисунок 6
*Превышение плановых объемов за счет средств ВБС (средства Фонда социального страхования)

4. Оценка эффективности
Оценка эффективности государственных программ проводилась ответственными исполнителями на основе методики, установленной в Порядке, исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого на основе трех критериев:
К1 – степень достижения целей и решения задач государственной программы (степень достижения значений показателей);
К2 – динамика значений показателей по сравнению с предшествующим (2017) годом;
К3 – степень выполнения мероприятий государственной программы.
Интегральный показатель эффективности реализации государственной программы (ЭГП) рассчитывался по формуле:

ЭГП = К1*0,3+(К2-3%)*0,35+К3*0,35.

Государственная программа считается реализуемой:
· с высоким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 97%;
· со средним уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 92%;
· с уровнем эффективности ниже среднего, если значение ЭГП составляет не менее 85%;
· с низким уровнем эффективности, если значение ЭГП ниже 85%.
Результаты оценки эффективности реализации государственных программ в 2019 году представлены в приложении № 4.
Из 16 государственных программ Мурманской области высокую оценку получили 3 (Таблица 2):
· «Формирование современной городской среды Мурманской области» (ЭГП – 100,7%);
· «Государственное управление и гражданское общество» (ЭГП – 98,7%);
· «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (ЭГП – 97,9%).
Средняя эффективность отмечается у 9 программ: 
- «Развитие здравоохранения» (ЭГП – 96,6%);
- «Управление развитием регионального рынка труда» (ЭГП – 96,5%);
- «Информационное общество» (ЭГП – 96,2%);
- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» (ЭГП – 95,8%);
- «Развитие транспортной системы» (ЭГП – 94,5%);
- «Социальная поддержка граждан» (ЭГП – 94,7%);
- «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» (ЭГП – 94,5%);
- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (ЭГП – 94,2%);
- «Развитие образования» (ЭГП – 93,6%).

Недостижение целевых значений показателей, а также невыполнение всех запланированных мероприятий в установленные сроки не позволило указанным программам достичь высокого уровня эффективности.
4 программы реализованы с уровнем эффективности ниже среднего: 
- «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (ЭГП - 91,1%);
- «Развитие физической культуры и спорта» (ЭГП – 91%);
- «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (ЭГП – 89,5%);
- «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (ЭГП – 90,2%).
Низкий уровень эффективности не отмечен ни по одной государственной программе.
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Таблица 2

	№ п/п
	Государственная программа, подпрограмма, ответственный исполнитель
	К1 
(степень достижения показателей)
	К2 
(динамика значений показателей)
	К3 
(степень выполнения мероприятий)
	ЭГП (интегральный показатель эффективности)
	Оценка

	1
	«Развитие здравоохранения» (Минздрав МО)
	97,5%
	103,2%
	92,4%
	96,64%
	Средняя

	2
	«Развитие образования» (Минобр МО)
	96,3%
	100,6%
	87,2%
	93,55%
	Средняя

	3
	«Социальная поддержка граждан" (Минсоцразвития МО)
	99,9%
	103,9%
	84,2%
	94,74%
	Средняя

	4
	«Развитие физической культуры и спорта» 
(Минспорт МО)
	95,6%
	102,6%
	78,4%
	90,99%
	Ниже среднего

	5
	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» (Министерство культуры МО)
	94,2%
	100,8%
	95,08%
	95,77%
	Средняя

	6
	«Управление развитием регионального рынка труда» (Министерство труда и соцразвития МО)
	96,7%
	102,3%
	93,62%
	96,51%
	Средняя

	7
	«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (Минстрой МО)
	91,2%
	101,0%
	81,7%
	90,24%
	Ниже среднего

	8
	«Формирование современной городской среды Мурманской области» (Минград МО)
	100,0%
	114,2%
	90,9%
	100,73%
	Высокая

	9
	«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» (Комитет по безопасности МО)
	97,1%
	107,1%
	82,6%
	94,48%
	Средняя

	10
	«Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (Минприроды МО)
	86,5%
	104,8%
	79,7%
	89,46%
	Ниже среднего

	11
	«Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Мининвест МО)
	95,8%
	93,6%
	87,5%
	91,1%
	Ниже среднего

	12
	«Развитие транспортной системы» (Минтранс МО)
	98,7%
	108,3%
	80,1%
	94,51%
	Средняя

	13
	«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (Минэк МО)
	98,6%
	98,2%
	89,5%
	94,23%
	Средняя

	14
	«Информационное общество» (Минцифра МО)
	98,3%
	106,9%
	86,8%
	96,2%
	Средняя

	15
	«Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (Минфин МО)
	99,7%
	103,8%
	93,3%
	97,86%
	Высокая

	16
	«Государственное управление и гражданское общество» (Аппарат ПМО)
	98,9%
	103,2%
	97,1%
	98,73%
	Высокая




Выводы и рекомендации

Анализ итогов реализации государственных программ Мурманской области свидетельствует о том, что при сохранении в целом высокого качества планирования и реализации государственных программ по-прежнему по отдельным государственным программам отмечается недостаточная зависимость значений показателей от степени выполнения предусмотренных мероприятий (см. критерии К1 и К3 в Приложении № 4), что указывает:
- на отсутствие влияния включенных в государственные программы комплексов мероприятий на фактические значения показателей (подпрограмма  4 государственной программы «Развитие здравоохранения», государственная программа «Социальная поддержка граждан», подпрограмма 2 государственной программы «Развитие образования», государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмма 2  государственной программы «Управление развитием регионального рынка труда», подпрограмма 5 государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», государственная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона», подпрограммы 1 и 5 государственной программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», подпрограмма 1  государственной программы «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», государственная программа «Развитие транспортной системы», подпрограмма 3 государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», государственная программа «Информационное общество», подпрограмма 1 государственной программы «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»);
- на недостаточность предусмотренных мер для достижения целевых значений показателей (подпрограмма 6 государственной программы «Управление развитием регионального рынка труда», подпрограмма 2 государственной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», подпрограммы 3 и 6 государственной программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»).
Не удается «переломить» тенденцию отставания от графиков производства работ на объектах капитального строительства, что требует принятия дополнительных мер по осуществлению контроля со стороны исполнительных органов государственной власти Мурманской области выполнения работ по капитальному строительству, заказчиками которых выступают органы местного самоуправления и подведомственные организации. 
Кроме того, при подготовке годовых отчетов о ходе реализации государственных программ исполнительными органами государственной власти Мурманской области не проводится полноценный анализ причин невыполнения отдельных мероприятий, недостижения плановых значений ряда показателей или отсутствия положительной их динамики в сравнении с 2018 годом, а также не осуществляется выработка мер по улучшению значений показателей (в отдельных случаях – по повышению эффективности реализации государственной программы в целом).

В целях повышения эффективности реализации государственных программ в последующие периоды рекомендуется: 
1. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области:
1.1. Учесть результаты реализации государственных программ Мурманской области в 2018 и 2019 году при их корректировке и дальнейшей реализации.
1.2. При корректировке действующих государственных программ, а также при включении или корректировки в проектах государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы показателей учесть выявленные факты отсутствия влияния мероприятий на значения показателей, а также недостаточность предусмотренных мер для достижения целевых значений показателей (отсутствие корреляции коэффициентов К1 и К3).
1.3. Усилить контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий в рамках государственных программ органами местного самоуправления, подведомственными организациями, исполнителями по контрактам.
1.4. При включении в государственные программы Мурманской области объектов капитального строительства и установлении плановых объемов финансирования по объектам учитывать сроки подготовки и проведения конкурсных процедур по отбору исполнителей и подрядчиков, а также возможность выполнения запланированных объемов работ в установленные сроки.
2. Министерству строительства Мурманской области усилить контроль за ходом работ на объектах капитального строительства, включенных в государственные программы Мурманской области.
3. Министерству строительства Мурманской области, Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области и Министерству инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области принять меры по повышению эффективности реализации государственных программ Мурманской области, в отношении которых они являются ответственными исполнителями.
_____________


Информация о ходе работ на объектах капитального строительства
Столбец2	Работы
 завершены
(11 объектов)

Работы завершены
(11 объектов)	Работы выполнялись в соответствии с графиком 
(15 объектов)	Работы выполнялись с отставанием от графика 
(16 объектов)	Работы не проводились 
(3 объекта)	11	15	16	3	
Исполнение государственных программ по источникам финансирования
ОБ	ОБ 12 840,4
ОБ 16 376,7
ОБ 11 321,2
ОБ 12 150,6
ОБ 5 006,4
Развитие здравоохранения	Развитие образования	Социальная поддержка граждан	Обеспечение комфортной среды проживания населения	Управление региональными финансами	12840.4	16376.7	11321.2	12150.6	5006.4000000000005	ФБ	ФБ 1 288,8
ФБ 405,9
ФБ 2 132,7
ФБ 392,6
ФБ 1 506,9
Развитие здравоохранения	Развитие образования	Социальная поддержка граждан	Обеспечение комфортной среды проживания населения	Управление региональными финансами	1288.8	405.9	2132.6999999999998	392.6	1506.9	МБ	Развитие здравоохранения	Развитие образования	Социальная поддержка граждан	Обеспечение комфортной среды проживания населения	Управление региональными финансами	0	124.9	0	72.599999999999994	0	ВБС	ВБС 16 245,3
ВБС 184,6
ВБС 156,8
Развитие здравоохранения	Развитие образования	Социальная поддержка граждан	Обеспечение комфортной среды проживания населения	Управление региональными финансами	16245.3	0	184.6	156.80000000000001	0	План	Развитие здравоохранения	Развитие образования	Социальная поддержка граждан	Обеспечение комфортной среды проживания населения	Управление региональными финансами	31053.4	16401.900000000001	14029.9	14275.9	6615.7	Всего расходов	
Развитие здравоохранения	Развитие образования	Социальная поддержка граждан	Обеспечение комфортной среды проживания населения	Управление региональными финансами	30374.5	16907.5	13638.5	12772.7	6513.3	Степень освоения средств, %	103,1%*
Развитие здравоохранения	Развитие образования	Социальная поддержка граждан	Обеспечение комфортной среды проживания населения	Управление региональными финансами	0.97800000000000065	1.0309999999999941	0.97200000000000064	0.89500000000000002	0.98499999999999999	Млн.рублей

Исполнение государственных программ по источникам финансирования
ОБ	ОБ 3764,6
ОБ 1 286,4
ОБ 1303,2
ОБ 1 538,9
ОБ 1136,9
ОБ 389,9
ОБ 518,7
ОБ 305
ОБ 272,7
ОБ 459,8
ОБ 152,3
Развитие транспортной системы	Развитие физической культуры и спорта	Развитие культуры и сохранение культурного наследия	Обеспечение общественного порядка и безопасности населения	Государственное управление и гражданское общество	Управление развитием регионального рынка труда	Развитие рыбного и сельского хозяйства	Формирование современной городской среды Мурманской области	Развитие экономического потенциала	Информационное общество	Охрана окружающей среды	3764.6	1286.4000000000001	1303.2	1538.9	1136.9000000000001	389.9	518.70000000000005	305	272.7	459.8	152.30000000000001	ФБ	ФБ 951,8
ФБ 327,9
ФБ 252,2
ФБ 68,6
ФБ 465,4
ФБ 131,5
ФБ 215,9
ФБ 320,3
ФБ 3,1
ФБ 223
Развитие транспортной системы	Развитие физической культуры и спорта	Развитие культуры и сохранение культурного наследия	Обеспечение общественного порядка и безопасности населения	Государственное управление и гражданское общество	Управление развитием регионального рынка труда	Развитие рыбного и сельского хозяйства	Формирование современной городской среды Мурманской области	Развитие экономического потенциала	Информационное общество	Охрана окружающей среды	951.8	327.9	252.2	0	68.599999999999994	465.4	131.5	215.9	320.3	3.1	223	МБ	МБ 26,1
МБ 88,3
МБ 17,7
МБ 1,9
МБ 236,6
Развитие транспортной системы	Развитие физической культуры и спорта	Развитие культуры и сохранение культурного наследия	Обеспечение общественного порядка и безопасности населения	Государственное управление и гражданское общество	Управление развитием регионального рынка труда	Развитие рыбного и сельского хозяйства	Формирование современной городской среды Мурманской области	Развитие экономического потенциала	Информационное общество	Охрана окружающей среды	26.1	88.3	17.7	0	0	1.9000000000000001	236.6	0	0	0	ВБС	ВБС 22,8
ВБС 30,6
ВБС 233,647
ВБС 20,6
ВБС 1,5
ВБС 9,3
ВБС 13,5
Развитие транспортной системы	Развитие физической культуры и спорта	Развитие культуры и сохранение культурного наследия	Обеспечение общественного порядка и безопасности населения	Государственное управление и гражданское общество	Управление развитием регионального рынка труда	Развитие рыбного и сельского хозяйства	Формирование современной городской среды Мурманской области	Развитие экономического потенциала	Информационное общество	Охрана окружающей среды	0	0	0	0	22.8	30.6	233.64699999999999	20.6	1.5	9.3000000000000007	13.5	План	Развитие транспортной системы	Развитие физической культуры и спорта	Развитие культуры и сохранение культурного наследия	Обеспечение общественного порядка и безопасности населения	Государственное управление и гражданское общество	Управление развитием регионального рынка труда	Развитие рыбного и сельского хозяйства	Формирование современной городской среды Мурманской области	Развитие экономического потенциала	Информационное общество	Охрана окружающей среды	5163.1000000000004	1944.7	1659.9	1672.1	1277.3	882	946.5	816.9	628.9	476.9	660.8	Всего расходов	

Развитие транспортной системы	Развитие физической культуры и спорта	Развитие культуры и сохранение культурного наследия	Обеспечение общественного порядка и безопасности населения	Государственное управление и гражданское общество	Управление развитием регионального рынка труда	Развитие рыбного и сельского хозяйства	Формирование современной городской среды Мурманской области	Развитие экономического потенциала	Информационное общество	Охрана окружающей среды	4742.6000000000004	1752.2	1573.1	1538.9	1228.3	885.9	885.8	778.1	594.5	472.2	388.8	Степень освоения средств, %	
100,4%*
Развитие транспортной системы	Развитие физической культуры и спорта	Развитие культуры и сохранение культурного наследия	Обеспечение общественного порядка и безопасности населения	Государственное управление и гражданское общество	Управление развитием регионального рынка труда	Развитие рыбного и сельского хозяйства	Формирование современной городской среды Мурманской области	Развитие экономического потенциала	Информационное общество	Охрана окружающей среды	0.91856381614976301	0.87600000000000222	0.94770512145418773	0.92028906812255429	0.96168279609123219	1.0035539504449764	0.93579267828972823	0.95274441507777774	0.94536572083282633	0.9899893561696167	0.58835744375121646	
Млн.рублей


Достижение плановых значений показателей государственных программ (К1)

Данные о фактических значениях отсутствуют	Значительно перевыполнены (более 150%)	Высокая степень (от 99,5 до 150%)	Средняя степень (от 85 до 99,5%)	Низкая степень (ниже 85%)	32	39	365	67	28	

Динамика значений показателей по сравнению
 с 2018 годом (К2)

Положительная динамика (К2≥101%)	Значения на уровне 2018 года (К2 от 99 до 101%)	Отрицательная динамика (К2 	<	 99%)	205	154	96	

Выполнение мероприятий государственных программ (К3)

Да 	Частично	Нет	Да 	Частично	Нет	935	152	62	

